

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2020 : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original : Janvier 2020

Revision 1: 29/09/2020

Revision 2: 22/10/2020

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2020

TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES	
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget( FCFA) (4)	Montant Réalisé	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de tenues vestimentaires aux agents de collectes et de protocole de mariage	DC	5 000 000	883 230	NON	OUI	20/03/2020	27/03/2020		03/04/2020	10/04/2020	17/04/2020	24/04/2020		15/05/2020	1 mois	Budget Communal
2	Travaux d'entretien des bâtiments abritant les services de la Mairie	DC	6 000 000	4 358 939	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	2 mois	Budget Communal
3	Acquisition de produits pharmaceutiques et d'hygiènes	DC	1 000 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	2 mois	Budget Communal
4	Acquisition de produits alimentaires	DC	1 000 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	2 mois	Budget Communal
5	Acquisition de carburants et lubrifiants	DRP	25 500 000	21 817 016	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	28/04/2020	28/05/2020	04/06/2020		25/06/2020	2 mois	Budget Communal
6	Acquisition de fournitures de bureau	DC	6 200 000	5 406 465	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	2 mois	Budget Communal
7	Acquisition de produits d'entretien	DC	10 000 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	2 mois	Budget Communal
8	Acquisition de fournitures de voiries	DC	5 000 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	2 mois	Budget Communal

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget( FCFA) (4)	Montant Réalisé	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)( 5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
9	Entretien des feux tricolores	DRP	22 000 000	en évaluation	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	28/04/2020	28/05/2020	04/06/2020		25/06/2020	12 mois	Budget Communal
10	Entretien matériels et outillages	DC	8 000 000	2 308 080	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020	04/05/2020		25/05/2020	2 mois	Budget Communal
11	Entretien matériel de transport	DRP	11 000 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	28/04/2020	28/05/2020	04/06/2020		25/06/2020	2 mois	Budget Communal
12	Entretien matériel et mobilier de bureau	DC	3 500 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	2 mois	Budget Communal
13	Assainissement	DRP	50 000 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	28/04/2020	28/05/2020	04/06/2020		25/06/2020	6 mois	Budget Communal
14	Entretien des espaces verts	DC	3 000 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	2 mois	Budget Communal
15	Impression des documents	DRP	30 000 000	NON	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	28/04/2020	28/05/2020	04/06/2020		25/06/2020	2 mois	Budget Communal
16	Acquisition de matériels de collecte de données topographiques (matériels de topographie, GPS, Odometres...	DRP	25 000 000	NON	NON	OUI	28/04/2020	05/05/2020		12/05/2020	27/05/2020	26/06/2020	03/07/2020		24/07/2020	1 mois	Budget Communal
17	Impression et archivage des planches cadastrales constituant le Golfe 2	DC	5 000 000	NON	NON	OUI	17/04/2020	24/04/2020		01/05/2020	08/05/2020	15/05/2020	22/05/2020		12/06/2020	3 mois	Budget Communal
18	Acquisition du matériels roulants (2 SUV + 1 pick-up ) pour les services municipaux	DRP	60 000 000	42 469 700	NON	OUI	22/05/2020	06/06/2020		13/06/2020	13/07/2020	14/08/2020	29/08/2020		19/09/2020	3 mois	Budget Communal
19	Acquisition de matériels et d'outillages pour la DST (poubelles publiques, bottes, gilets, paniers, balais, rateaux...)	DRP	25 000 000	19 346 454	NON	OUI	01/04/2020	08/04/2020		15/04/2020	30/04/2020	01/06/2020	08/06/2020		29/06/2020	1 mois	Budget Communal

GENERALITES							DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget( FCFA) (4)	Montant Réalisé	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)( 5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
20	Travaux de rechargement systématique et de reprofilage de certaines grandes artères dans la Commune du Golfe 2	AOO	100 000 000	Fait en BC	OUI	NON	28/04/2020	13/05/2020		20/05/2020	19/06/2020	21/07/2020	05/08/2020		26/08/2020	3 mois	Budget Communal
21	Acquisition d'un logiciel d'alerte E-taxe au profit de la Direction des Affaires Financières	DC	10 000 000	NON	NON	OUI	23/03/2020	30/03/2020		06/04/2020	13/04/2020	20/04/2020	27/04/2020		18/05/2020	2 mois	Budget Communal
22	Acquisition de 3 licences ARCGIS pour la création et la gestion d'une base de données SIG de la Mairie	DRP	30 000 000	NON	NON	OUI	01/04/2020	08/04/2020		15/04/2020	30/04/2020	01/06/2020	08/06/2020		29/06/2020	1 mois	Budget Communal
23	Acquisition d'un logiciel de Gestion des Ressources Humaines pour la Mairie	DC	10 000 000	NON	NON	OUI	14/04/2020	21/04/2020		28/04/2020	05/05/2020	12/05/2020	19/05/2020		09/06/2020	1 mois	Budget Communal
24	Travaux de réhabilitation des batiments scolaires de la commune du golfe 2	DRP	55 000 000	en évaluation	NON	OUI	12/10/2020	19/10/2020		26/10/2020	10/11/2020	10/12/2020	17/12/2020		07/01/2021	4 mois	Budget Communal
25	Acquisition de postes informatiques ( ordinateurs, imprimantes, onduleurs et photocopieurs) pour les services municipaux	DRP	40 000 000	38 983 660	NON	OUI	23/03/2020	30/03/2020		06/04/2020	21/04/2020	21/05/2020	28/05/2020		18/06/2020	2 mois	Budget Communal
26	Travaux d'extension du réseau de distribution d'eau et d'installation de bornes fontaines	DC	10 000 000	NON	NON	OUI	14/04/2020	21/04/2020		28/04/2020	05/05/2020	12/05/2020	19/05/2020		09/06/2020	12 mois	Budget Communal
27	Acquisition de 10 motos pour les collecteurs de taxes et les agents de la brigade verte	DC	7 000 000	10 091 360	NON	OUI	30/03/2020	06/04/2020		13/04/2020	20/04/2020	28/04/2020	05/05/2020		26/05/2020	1 mois	Budget Communal
28	Acquisition de groupe électrogène pour les services du Golfe 2	DRP	20 000 000	en évaluation	NON	OUI	20/03/2020	27/03/2020		03/04/2020	18/04/2020	18/05/2020	25/05/2020		15/06/2020	1 mois	Budget Communal
29	Travaux d'installation de réseau d'éclairage public dans la commune du Golfe 2	AOO	100 000 000	NON	OUI	NON	28/04/2020	13/05/2020		20/05/2020	19/06/2020	21/07/2020	05/08/2020		26/08/2020	6 mois	Budget Communal
30	Fournitures et pose des dalettes sur les ouvrages d'assainissement dans la Commune du Golfe 2	DC	10 000 000	NON	NON	OUI	18/05/2020	25/05/2020		01/06/2020	08/06/2020	15/06/2020	22/06/2020		13/07/2020	5 mois	Budget communal
31	Fourniture de tampons et de grilles avaloirs sur les rues du Golfe 2	DRP	12 000 000	NON	NON	OUI	02/06/2020	09/06/2020		16/06/2020	01/07/2020	31/07/2020	07/08/2020		28/08/2020	3 Mmois	Budget communal
32	Acquisition de matériels pour la numérisation et la dématérialisation des actes d'état civil	DC	10 000 000	NON	NON	OUI	15/06/2020	22/06/2020		29/06/2020	06/07/2020	13/07/2020	20/07/2020		10/08/2020	1 mois	Budget communal

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		AUTRES	
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget( FCFA) (4)	Montant Réalisé	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)( 5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
33	Travaux de réhabilitation des hangars et autres ouvrages d'assainissement des marchés de la commune du Golfe 2	DC	10 000 000	en évaluation	NON	OUI	30/09/2020	07/10/2020		14/10/2020	21/10/2020	28/10/2020	04/11/2020		25/11/2020	4 mois	Budget Communal
34	Fourniture, pose et dépose d'embellissement de la Commune du Golfe 2 lors des fêtes de fin d'année	DC	10 000 000	NON	NON	OUI	05/05/2020	12/05/2020		19/05/2020	26/05/2020	02/06/2020	09/06/2020		30/06/2020	3 mois	Budget Communal
35	Travaux d'entretien et de balayage systématique des voies publiques dans la Commune du Golfe 2	AOO	300 000 000	dossier arrêté	OUI	NON	01/07/2020	16/07/2020		23/07/2020	24/08/2020	25/09/2020	10/10/2020		31/10/2020	12 mois	Budget Communal
36	Enlèvement des déchets dans la structures sanitaires, écoles et marchés de la Commune du Golfe 2	AOO	287 500 000	NON	OUI	NON	30/10/2020	14/11/2020		21/11/2020	23/12/2020	24/01/2021	08/02/2021		01/03/2021	12 mois	Budget Communal
37	Acquisition de matériels et de mobiliers de bureau	DRP	20 000 000	14 337 000	NON	OUI	12/03/2020	19/03/2020		26/03/2020	10/04/2020	11/05/2020	18/05/2020		08/06/2020	1/2 mois	Budget communal
38	Achat de kits scolaires au profit des écoles de la communes du Golfe 2	DC	3 000 000	2 995 194	NON	OUI	05/10/2020	12/10/2020		19/10/2020	26/10/2020	02/11/2020	09/11/2020		30/11/2020	1 mois	Budget Communal
39	Sensibilisation	DC	5 000 000	NON	NON	OUI	20/10/2020	27/10/2020		03/11/2020	10/11/2020	17/11/2020	24/11/2020		15/12/2020	1 mois	Budget Communal
<b>TOTAL</b>			<b>1 351 700 000</b>	<b>162 997 098</b>													

AON : Appel d'Offres National  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)  
RI : Ressources Internes (Budget Communal)  
RE : Ressources externes (Agence Française de Développement, EPAM)  
Oui\* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace  
couleur vert : marché réservé aux jeunes et femmes entrepreneurs  
GAG : Gré A Gré

#### Commentaire

Sur les 39 marchés de travaux ,de fournitures et services non consultants prévus cette année 2020 ; 15 marchés ont été lancés ; neuf (09) ont été exécutés pour un total de Cent soixante deux millions neuf cent quatre vingt dix sept mille quatre vingt dix huit (162 997 098) francs CFA deux (02) sont en phase de contrat; quatre (04) en phase d'évaluation

Approuvé le

Le MAIRE DU GOLFE 2

**AMAGLO Kokou Sénamé**